ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL JUDETEAN
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 — (0)255 — 211420, Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjcs.ro

CONTRACT DE C}I[ZITIEF BL CA DE SERVICU
nr«416.33 data. {9 : /4 -. R02 )

(diriginte de santier)

Art. 1. Pirtile contractante
in temeiul art. 1166 — 1170 si art. 1766 — 1771 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

republicatd in anul 2011, cu modificarile §i completirile ulterioare si al art. 7 alin. (5) din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul
confract de servicii, intre:

UAT - JUDETUL CARAS-SEVERIN, cu sediul in localitatea Resita, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 1, telefon/fax +40(0)255-211420/+40(0)255-211127, cod fiscal 3227890, cont
nr. RO86TREZ24A510103580102X, deschis la Trezoreria Resita, reprezentatd prin presedinte,
domnul Romeo-Dan DUNCA, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

SC GIGANT CONSTRUCT SRL, cu sediul localitatea Timisoara, str. Petru Cermenea nr.1,
nr. 21A, Judet: Timis, Cod postal: 300310, Cod de identificare fiscala: 3982651, J35/432/1993,
telefon: +04 0742794359, cont RO 08 TREZ 6215069XXX013164 TREZORERIA TIMISOARA,
reprezentatdi prin administrator, domnul GRECEA IOAN ADRIAN, in calitate de prestator, pe de alti
parte.

Art. 2. Definifii
2.1. - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract— prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si prestator - par{ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
¢) pretul contractului — pretul platibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) durata contractului — perioada de timp in care contractul produce efecte juridice,
e) durata de prestare - durata de timp angajati prin oferta de prestare conform graficului de esalonare
a serviciilor, se calculeazi de la data mentionati in ordinul de incepers a contractului
f) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
g) forta majord si cazul fortuit - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
h) zi - zi calendaristici;
i) an—365 de zile;
i) lege—Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completdrile ulterioare.

Art. 3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se
specificd in mod diferit.



Art. 4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obligi si presteze serviciile de supervizare a executiei lucrérilor din cadrul

proiectului ,,MODERNIZARE DJ 608 PLUGOVA (DN 6) — GLOBURAU — COSTIS — BORUGI —
CORNEREVA — OBITA — RUSCA (DN 6)”, in perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, Cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucririlor de construetii.

Art. 5. Preful contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de citre Achizitor

este de 528.585,00 lei, la care se adaugd TVA in suméd de 100.431,15 lei, pretul total al contractului
fiind de 629.016,15 lei.

Art, 6. Durata contractului

6.1. — Durata prezentului contract este de 25 luni de la data emiterii ordinului de incepere a
prestérii serviciilor. )

6.2. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe tot parcursul lucrérilor de executie si sa
participe la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala.

6.3. Modificarea din orice motiv a duratei de executie a lucrérilor fati de cele previzute sau
estimate la momentul incheierii Contractului, aménarea receptiei sau orice alte incidente similare, cu
privire la lucrdrile care fac obiectul serviciilor prestate de cétre Prestator, vor modifica in mod
corespunzitor, de drept, durata de prestare, respectiv graficul de prestare a serviciilor, fird a face
posibild orice pretentie financiard sau de altd naturd a Prestatorului suplimentar fatd de cele previzute
prin Contract.

Art. 7. Executarea Contractului

7.1. Executarea Contractului incepe dupé constituirea de citre Prestator a garantiei de buni
executie §i dupd emiterea ordinului de incepere a prestérii serviciului.

7.2. Durata prestérii serviciilor de dirigentie de santier pentru executia de lucriri la obiectivul
de investifii ,,Modernizare DJ 608 Plugova (DN 6) Globuréu-Costis-Borugi- Cornereva- Obita- Rusca
(DN 6)” este de 25 luni de la data emiterii ordinului de Incepere a prestirii serviciilor.

7.3. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continud, iar obligatiile previzute in
sarcina sa formeazi un tot indivizibil, executarea lor intocmai si integral fiind de esenta prezentului.

Art. 8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd §i propunerea financiara, inclusiv clarificirile din perioada de evaluare daci este
cazul;
c) graficul de indeplinire/prestare a contractului;
d) garantia de buni executie a contractului;
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert;
f) alte documente/formulare relevante, daci este cazul.

Art. 9. Obligatiile prestatorului

9.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile previizute in contract cu profesionalism si
promptitudine cuvenite angajamentului asumat, fird erori sau omisiuni ale proiectului care si genereze
ulterior lucréri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate §i care pot leza obligatiile financiare
ale Achizitorului.

9.2. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile previizute in contract cu personalul propus in
ofertd si acceptat de Achizitor. Personalul nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului de
decat din motive de sinétate, fortd majord sau circumstante independente de contractant (demisie) si,
in acest caz numai dupd aprobarea Achizitorului.



9.3, Pe toaté perioada de derulare a contractului, Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier)
va raspunde fafd de Achizitor pentru asigurarea verificdrii realizdrii corecte a executiei lucrérilor,
Prestatorul isi va exercita atributiile in perioadele:

a) de pregatire a executdirii lucririlor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;

b) de executare a lucrdrilor;

c) specifice Contractului de finantare;

d) de receptie la terminarea lucrérilor;

¢) dupi receptia la terminarea lucrdrilor pentru efectuarea eventualelor remedieri,
péni la receptia finald.

9.4. Prestatorul va avea responsabilitatea unei colaboriri eficiente intre tofi factorii decizionali
implicati in executia contractului: Achizitor (Beneficiar), Executant, Proiectant, Inspectoratul in
Constructii, etc.

9.5, Pe toati perioada de derulare a contractului Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier) se
va asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completirile ulterioare, oferind Achizitorului §i echipei de implementare a proiectului sprijin si
asistentd din punct de vedere:

- administrativ (predare amplasament, vizite in gantier, participare la faze determinate, verificarea
lucririlor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor etc);

- tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrérilor,
materialelor, incadrarea in graficul de lucru ete.);

- financiar (certificarea platilor in functie de progresul lucrérilor).

9.6. Prestatorul va avea responsabilitatea organizirii intélnirilor de lucru lunare (gi/sau ori de
cite ori este nevoie in timpul execufiei lucririlor) cu Achizitorul, Executantul, reprezentatii
Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice si financiare la zi a deruldrii contractului §i a eventualelor
probleme identificate, precum §i a consemnirii tuturor discutiilor purtate in minuta intalnirii/gedintei.

9.7. - In situatia dep#sirii, din motive independente de culpa Achizitorului, a termenelor de
realizare a lucririlor de constructii care au impus incheierea prezentului contract de servicii,
Prestatorul va asigura prestarea serviciului de dirigentie de santier, fird costuri suplimentare, pani la
data finalizirii lucririlor de constructii la obiectivul de investitii Modernizare DJ 608 Plugova (DN
6) Globuriu-Costig-Borugi- Cornereva- Obifa- Rusca (DN 6)”, indeplinindu-se toate atributiile
specifice, conform legislatiei in vigoare.

9.8. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, Prestatorul nu va percepe nici
un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

9.9. Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de pregitire a
executiei lucririlor:

9.9.1 n urma adjudecirii contractului de servicii, Prestatorul va fntreprinde toate lucrdrile
pregititoare, permitdnd derularea rapida si eficient¥ a activitatilor zilnice de supraveghere, verificare si
supervizare a lucririlor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in cadrul acestei etape includ:

a) Verificarea existenfei autorizagiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
previzute de aceasta.

b) Sprijinirea Achizitorului in derularea procedurii de atribuire a contractului de lucréri - daca este
cazul,

¢) Verificarea concordantei dintre prevederile autorizagiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Achizitorului asupra
eventualei expirdri a valabilitdfii Autorizatiei de constructie §i, impreund cu Executantul si

Proiectantul va sprijini Achizitorul in toate demersurile pentru reautorizarea lucrérilor de

investitii, dacd va fi cazul.

d) Studierea si urmdirirea aplicdrii/execufiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor previizute pentru realizarea lucrérilor de investitie.

e) Verificarea existentei tuturor pieselor scrise §i desenate, precum §i corelarea acestora.

f) Verificarea respectirii reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatorii
de proiecte atestafi i insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat.

g) Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante i a programului de control
al Proiectantului.

h) Obligativitatea studierii gi cunoagterii Ofertei executantului, declarati cagtigitoare.



i) Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea
posibilelor probleme pe care le comunica Achizitorului.

j) Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucrérilor ce urmeazi
a fi executate.

k) Convocarea tuturor parfilor implicate in executia lucrdrilor, dupd emiterea Ordinului de
incepere a lucrdrilor cu acordul Achizitorului.

[) Predarea cdtre Executant - pe bazi de proces-verbal - a amplasamentului constructiei liber de
orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor
legislative in vigoare la predarea/preluarca amplasamentului vor participa reprezentani ai
Achizitorului, ai Proiectantului si ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii, Cu
aceastd ocazie se va incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de tofi cei
convocati.

m) Verifici existenfa Planului Calitdii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi,

n) Verificarea tuturor condiiilor pentru ca organizirile de santier s se facd astfel incét sd nu fie
permis accesul persoanelor strdine in incinta.

o) Participd impreund cu Proiectantul §i Executantul la trasarea generald a constructiilor, la
trasarea i materializarea bornelor de referintd, a cdilor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Executantului §i la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenurilor.

p) Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

q) Verifica existenta anunfului de incepere a lucrérilor catre emitentul Autorizagiei de Construire
si céitre ISC.

r) Verifica existenfa panoului de identificare a investifiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si dac este amplasat la loc vizibil.

9,10 Responsabilitifile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de executie a
Lucririlor

9.10.1 In perioada de executie a lucrdrilor, serviciile furnizate de cétre Prestator vor include:

1. Urmarirea realizarii executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini §i ale reglementdrilor tehnice in vigoare, raspunzénd in fafa
Achizitorului de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitafii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

3. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fird certificate de conformitate, declarafii
de performangi sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee gi echipamente
noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

4. Verificarea respectirii tehnologiilor de executie §i a procedurilor, in vederea asigurdrii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnicé, de contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectirii ,,Planului calitatii", a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru
lucrare.

6. Interzicerea executdrii de Lucriiri de citre persoane neautorizate, conform reglementarilor
legale in vigoare.

7. Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmdérirea primirii buletinului de analizi §i
verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru fintocmirea Cérfii tehnice a
constructiei.

8. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate §i corelarea
acestora cu antemasuritorile anexate la Situatiile de lucriri elaborate de Executant, precum §i avizarea
Situatiilor de lucrdri in vederea decontdrii lucrdrilor efectuate, asumand astfel corectitudinea si
legalitatea Situatiilor de lucrdri elaborate de Executant (inclusiv a documentelor atagate acestora:
antemisuritori etc).

9. intocmirea Certificatelor de platd in baza situafiilor de lucrdri avizate, prezentate de
executant, inaintarea lor spre Achizitor. Toate Certificatele de platd vor confine in plus fatd de
informatiile referitoare la pliile curente si situatia clard a plafilor precedente, respectiv a platilor
cumulate.

10. Emiterea Certificatelor de plati doar pentru lucriri/cantitati real executate, care corespund
antemasuritorilor prezentate de cdtre Executant i care sunt atasate la Situatiile de lucrdri.



11. Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrri cu utilizarea preturilor unitare si cu fncadrarea
lucrarilor n articolele de deviz conform ofertei — Formular FO si conform listelor de cantititi de lucréri
Formularul F3, intocmite de proiectant la faza PT, care se vor prezenta pentru fiecare categorie de
lucrdri cuprinsd in Formularul O, prin detalierea articolelor comasate, precum si Formularul F3 cu
articole de deviz pentru Organizarea de santier.

12. Verificarea documentelor de- platd, acestea trebuind si fie semnate de Executant, de
Prestator (Dirigintele de santier) si de Achizitor.

13. Notificarea Achizitorului si Proiectantului asupra situafiilor identificate n teren si - in
colaborare cu Executantul si Proiectantul - pregétirea Notelor de Comand# Suplimentard/Renuntare
numai n cazul in care acestea sunt bine justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentafii
tehnico-economice care sa justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant §i acceptate de
Achizitor.

14. Acceptarea - in vederea efecturii plagilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentard
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele suplimentare. in cazul in care
aceste preturi se regisesc in ofertd (anexa la Contractul de lucrari), ele se considerd ci au fost
negociate. -

15. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare care va cuprinde
balanta centralizati a decontérilor pentru cantitifile de lucrdri rezultate din variafii. Va solicita
Executantului ca pentru cantitigile incluse in fiecare Notd de Comandd Suplimentard / Renuntare s
intocmeasci o listd de cantitdti separatd.

16. In scopul acceptirii la platd a lucrdrilor Prestatorul se va asigura de existenta urmitoarelor
documente (fara a se limita la acestea):

- antemésuratori;

- procese-verbale de. receptie calitativi,

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrérilor ascunse;
- certificate de calitate;

- declaratii de performanti;

- rapoarte de neconformitate.

17. Inaintea acceptirii la platd a lucrérilor, Prestatorul se va asigura de realitatea, legalitatea gi
corectitudinea situatiilor de lucrdri.

18. Verificarea respectrii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calititii, concordanta calititii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte
si/sau documentatia tehnic&).

19. in cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatiile tehnice, Prestatorul are obligatia de a intocmi ,,Rapoarte de Neconformitate", in care va
face descrierea detaliati a neconformitatii si va preciza termenul maxim de remediere.

20. Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice gi semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificérilor.

21. Urmirirea lucririlor pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului aprobat, admitand la
plats numai lucrdrile corespunzétoare din punct de vedere calitativ §i cantitativ.

22. Acordarea de asistentd tehnic# Achizitorului in ceea ce priveste planificarea §i respectarea
platilor catre Executant, in baza Graficului de realizare a lucririlor intocmit de catre Executant §i a
previziondrii deruldrii fondurilor,

23. Prestatorul va instrui Executantul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea deruldrii
platilor, in strénsd corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odatd cu inaintarea Situatiilor de
lucrdri.

24. Pentru lucrdrile ce devin ascunse §i au fost acoperite fird a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masurd putand fi luatd §i in alte situafii cdnd sunt necesare verificéri cantitative
si calitative ale lucririlor ce devin ascunse, si - daci este cazul - va dispune refacerea lucrérilor.

25. Prestatorul, cu informarea Achizitorului, in baza solutiilor elaborate de Proiectant i
verificate de verificatorul de proiect atestat poate si ceard Executantului - dacd este cazul - sistarea
executiei, demolarea lucrérilor executate necorespunzitor gi refacerea lor.

26. Urmdrirea respectirii cu strictete a ceringelor si reglementirilor specifice.

27. Participarea la verificarea lucririlor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.



28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurdndu-se cd
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilul tehnic cu
executia, seful de santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucriri ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cirii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea catre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a celorlalte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformititile si neconcordantele apirute
pe parcursul execufiei.

31. Asigurarea respectirii cerinelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicata, cu completirile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificdri ale
documentatiei sau adoptérii de noi solufii care schimb conditiile tehnice initiale.

32. Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de gantier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economicid a
lucririlor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

33. Urmdrirea respectdrii intocmai de citre Executant a masurilor dispuse de Proiectant §i/sau
de alte organisme abilitate.

34. in cazul in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Executantului,
graficul de realizare a lucrarilor, Prestatorul are obligatia de a solicita Executantului luarea de mdsuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa Achizitorul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de Executant si acceptate de cétre Prestator.

35. Elaboreazi Rapoartele lunare de progres car¢ vor include toate informatiile tehnice si
financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la
dispozitia Achizitorului in cadrul acestor documente gi ori de cate ori vor fi solicitate.

36. Notifica in timp util Achizitorul cu privire la orice probleme sau schimbdri semnificative
care afecteazd indeplinirea Contractului de Lucrdri.

37. La solicitarea Executantului, Prestatorul va propune Achizitorului emiterea ordinelor de
sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.

38. Pentru perioadele in care lucrérile sunt suspendate Prestatorul se va asigura ci Executantul
a luat toate miisurile necesare pentru protectia lucrérilor, utilajelor, echipamentelor §i santierului contra
oricirei deteriorari, pierderi sau pagube.

39. Anunti ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucririlor de c#tre Achizitor pentru 0
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros §i ulterior anun{a reluarea lucrérilor.

40. Urmirirea respectirii programului de asigurare a calitétii la Executant.

41.Verificarea existentei i respectéirii procedurilor ce revin Executantului in ceea ce priveste
protectia muncii i siguran{a circulatiei. _

42. Preia documentele de la Executant si Proiectant si completeazi Cartea tehnicd a constructiei
cu toate documentele previzute de reglementrile legale.

43. Urmireste dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier.

44. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii,
dirigintele/dirigintii de gantier vor sta la dispozitia investitorului pe tot parcursul lucrarilor si vor fi
prezenti zilnic pe santier.

9.11. Responsabilitifile Prestatorului (Dirigintelui de santier) specifice Contractului de
finanfare

1. Obligativitatea studierii $i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii §i cunoagterii Instructiunilor/procedurilor/solicitérilor AM/OI POR
pentru elaborarea corectd §i transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finanfare a
Certificatelor de Plat, respectiv a Cererilor de Rambursare.

3. Participd la vizita in teren a expertilor AM §i Ol ADR VEST.

4, Participd la elaborarea rispunsului la eventualele Solicitiri de Informaii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucririle solicitate la plata (inclusiv modificéri, completéri sau refacerea
acestora) sau facturile emise de catre Prestator, in baza contractului de servicii incheiat cu Achizitorul.

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativii i calitativd a lucrérilor care si permitd
decontarea corectd a lucrdrilor executate, astfel incat cheltuielile angajate si fie incadrate distinct,
corespunzitor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzand in fata Achizitorului de
corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursérii. Este direct raspunzitor in fafa
Achizitorului pentru sumele din facturile de lucriri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar



neacceptate la plati de citre expertii verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitéfilor de
lucrdiri neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depdgire linie bugetard
conform deviz general aprobat.

6. Pentru asigurarea verificdrii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, Prestatorul
(Dirigintii de santier) sunt la dispozitia Achizitorului pe tot parcursul executiei lucrdrilor.

7. Prestatorul va asigura prezenta zilnica pe santier a dirigintelui/dirigintilor de gantier pe
parcursul executiei lucrdrilor.

9.12. Responsabilitiitile Prestatorului (Dirigintelui de santier) la receptia la terminarea
Lucririlor

1. Dupi notificarea primitd de la Executant privind terminarea Lucrérilor, verificd dacd sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislafia in vigoare si transmite Achizitorului
Raportul la terminarea lucrdrilor care va include si data propusé pentru efectuarea recepiiei si Raportul
pe specialitifi intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea si
valoarea (conf. HG nr. 343/2017).

2. Participi la receptia la terminarea Lucrdrilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie gi
intocmeste actele necesare recepfiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmdrire §i asigurare a calititii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentafiile tehnice elaborate
de Proiectant puse la dispozitia Executantului, alte documente si documentafii elaborate conform
legislatiei in vigoare.

4. Urmireste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
recepiie.

5. Urmdreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de recepfie.

6. Colaboreazi cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intrefinere a lucrdrilor.

7. Pred Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnica §i economic# a constructiei
impreuni cu Cartea tehnicé a constructiei,

9.13 Responsabilitifile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada dintre receptia la
terminarea lucririlor i receptia finalid

1. Dupi receptia la terminarea lucrarilor, Prestatorul urméreste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor, respectiv a defecfiunilor semnalate in
perioada de garantie a lucrdrilor, fird a depisi termenele impuse si/sau previzute de legislafia n
vigoare.

2. Dacd Executantul nu fsi respectd obligatiile contractuale, Prestatorul are obligatia de a-l
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Prestatorul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrdrilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

4. Dupi notificarea primit3 de la Executant privind expirarea perioadei de garantie a Lucrérilor,
verifici dacé sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare §i transmite
Achizitorului Raportul final care va include §i data propusi pentru efectuarea receptiei.

5. Particip3 la receptia finala.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7. Urmireste solutionarea problemelor/misurilor constatate §i/sau recomandate de comisia de
receptie.

8. Urmireste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a mésurilor
impuse de comisia de receptie.

9. Predd Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicé a constructiei
asigurand astfel completarea Carfii tehnice a constructiei.

9, 14. Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

9.14.1. Prestatorul trebuie si asigure pregitirea §i transmiterea urmaétoarelor documente:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de céte ori solicitd Achizitorul pentru efectuarea
rambursérilor, care si cuprindi situagia lucrarilor. Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii
urmitoare celei de raportare si vor fi insofite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire.
Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Prestatorului. Structura rapoartelor de



progres va fi convenitd de Achizitor cu Dirigintele de santier, in funcfie de metodologia POR, Axa
prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

2. Raportul lunar va cuprinde si raportul de activitate zilnic al dirigintelui/dirigingilor de
santier pe parcursul executiei lucrarilor.

3. Raportul la terminarea lucrérilor prezentat Achizitorului inainte de recepia la terminarea
Lucrarilor, Raportul pe specialitdti intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru receptia la
terminarea Lucrérilor.

4, Raportul final prezentat Achizitorului inainte de receptia finald a Lucrdrilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finald.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord apirutd pe perioada implementérii
contractului §i solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzind analiza si recomandirile de solutionare a
solicitrilor prezentate de Executant, evenimente majore care implicA riscuri pentru proiect etc.

6. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificirile §i completdrile ulterioare.

7. Orice alte documente necesare la cererile de plati/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

9.15. Transmiterea rapoartelor/documentelor
Toate rapoartele/documentele mengionate anterior vor fi pregitite in limba roménd §i transmise
catre Achizitor atit pe suport electronic, cét si pe suport de hartie, astfel:
-1 (un) exemplar original;
- 1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnica va fi prezentatd intr-un exemplar original.

Art. 10. Obligatiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obligd si plateascd pretul convenit in prezentul Contract pentru serviciile
prestate.

10.2. Achizitorul se obligd si puni la dispozifia Prestatorului orice informatii aferente lucrérii
din proiectul Tehnic §i Caietul de sarcini, pe care le considerd necesare pentru indeplinirea
contractului.

10.3. Achizitorul se obliga si puni la dispozitia Prestatorului urmétoarele documente:

- Contractul de finantare;

- Proiectul tehnic;

- Detaliile de executie;

- Caietele de sarcini pe specialitéti;

- Contractul de lucrari incheiat cu Executantul;

- Oferta Executantului;

- Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

10.4. Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate de catre Prestator, respectiv:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de cite ori solicitd Achizitorul pentru efectuarea
rambursirilor, care si cuprind situatia lucrarilor.

2. Raportul la terminarea lucrarilor prezentat Achizitorului Tnainte de receptia la terminarea
Lucrdrilor, Raportul pe specialitéti intocmit de Prestator (Dirigintii de santier) cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru
receptia la terminarea Lucrarilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului inainte de receptia finald a Lucririlor i insofit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finald.

4. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord apérutd pe perioada implementérii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzénd analiza i recomandirile de solutionare a
solicitirilor prezentate de Executant, evenimente majore care implicd riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora, cu
modificdrile si completirile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in funcgie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.



10.5. Achizitorul se obliga sé plateasca preful serviciilor prestate de citre Prestator astfel:
Serviciile prestate se vor plati trimestrial, dupa predarea rapoartelor lunare de progres, ultima trangd se
va pliti numai dup4 predarea Referatului Prestatorului (Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier) si
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Plata se va face astfel:
- 80% din valoarea totali a serviciului Dirigentie de santier progresiv, pe mésura deruldrii lucrdrilor
(procent proportional din valoarea acceptdrii la platd a situatiilor de lucrdri);
Valoare = Valoare situatii lucrdri acceptate X Valoare ofertd financiard Dirigentie de santier
/Valoare totali C + M),
-20% din valoarea a serviciului Dirigentie de santier se va plati la receptia la terminarea lucrérilor de
executie, dupid predarea Referatului Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier §i semnarea
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligafiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reugeste si-si execute obligafiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitéti,
o suma echivalenti cu o cotd procentuald din preful contractului. Cota procentuald va fi de 0,02%
pentru fiecare zi de intérziere, pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

11.2 - in cazul in care Achizitorul nu onoreazi factura in termen de 30 zile, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalentd cu o cota procentuald din plata neefectuatd. Cota
procentuald va fi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere pand la onorarea facturii.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ciitre una dintre pérti, in
mod culpabil si repetat, d& dreptul pértii lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a
pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scrisi adresatd
prestatorului, fard nici o compensatie, daci acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasté anulare
si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despégubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd
péni la data denuntérii unilaterale a contractului.

Art, 12. - Garantia de buni executie a contractului

12.1. Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului, conform
prevederilor art. 39-40 din HG nr.395/2016, cu modificérile §i completirile ulterioare, in cuantum de
52.858,5 lei (10% din valoarea contractului fard TVA), printr-un instrument de garantare, emis in
conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurare, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la semnarea contractului de citre ambele pirti.

12.2. - Prestatorul se obligi si constituie garantia de bund executie a contractului inainte de
emiterea ordinului administrativ de incepere a prestiirii serviciului. Achizitorul nu va emite ordinul
administrativ de incepere a executiei contractului de servicii pana ce prestatorul nu va face dovada
constituirii garantiei de buni executie.

12.3. - Garantia de bun3 executie se va constitui in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti. in cazul neconstituirii garantiei de bunid executie a contractului,
acesta se considera nul de drept.

12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dac prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizind totodatd obligatiile
care nu au fost respectate. in situatia executdrii garantiei de bund execufie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauzi raportat la restul ramas de executat.

12.5. - Achizitorul se obliga si restituie garantia de buna executie, conform dispozitiilor prevézute
de art. 42 alin. (3) lit. ¢) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, respectiv in
termen de cel mult 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de
garantie acordata lucrarii in cauza.



Art. 13. Modificarea contractului

13.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul périlor, prin act
aditional, in conditiile legii.

13.2. Daci solicitarea de modificare provine de la Prestator, aceasta trebuie inregistratd la
Achizitor cu cel putin 30 zile inainte de data preconizatd pentru intrarea in vigoare a modificdrii, cu
exceptia cazurilor temeinic justificate §i acceptate de cétre Achizitor.

13.3. Nicio modificare nu poate fi efectuatd retroactiv.

13.4.0rice modificare a prezentului Contract se va efectua in scris, aprobat corespunzétor de
ambele parti, indiferent dacid aprobarea ia forma unui singur inscris sau mai multe Inscrisuri, respectiv
dacd inscrisul modificat este denumit act aditional sau nu.

14. Ajustarea prefului contractului

14.1. Pentru serviciile prestate, plétile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate
in propunerea financiard, anexa la Contract.

14.2. Preful Contractului este ferm §i nu se ajusteaza.

Art. I5. Incetarea contractului
15.1 Contractul inceteazi in urmétoarele conditii:
a) prin ajungere la termen;
b) prin acordul pértilor;
¢) pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de catre una din parti;
d) prin indeplinirea obiectului contractului.
¢) prin denuntare unilaterald a contractului de citre Achizitor, in cazul unor decizii ale Curtii Europene
de Justitie sau Tn cazul in care furnizorul se regdsegte intr-una dintre situatiile de excludere;

Art. 16. Subcontractanti
16.1.Prestatorul are dreptul de a subcontracta pérti din contract numai cu acordul expres al
achizitorului, in aceleasi condiii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
16.3. (1) Prestatorul este pe deplin rispunziitor fagd de achizitor de modul in care isi
indeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de prestator de modul In care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.
16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificatd achizitorului i nu va determina
schimbarea Prefului contractului.

Art. 17. Forfa majord

17.1 - For{a majord este constatat de o autoritate competentd.

17.2 - Forfa majord exonereazi pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

17.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fard
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

17.4 - Partea contractanti care invoc forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

17.5. Dac forta majord actioneazi sau se estimeazd ci va actiona o perioadd mai mare de 10
zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fari ca vreuna din p#r{i sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.
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Art. 18. Solutionarea litigiilor

18.1 - Eventualele diferende niscute din prezentul contract sau in legaturd cu acesta se vor
rezolva pe cale amiabila. in cazul in care incercarea de rezolvare amiabild va esua, diferendele se vor
fnainta spre solutionare instantelor judecitoregti competente, de la sediul achizitorului.

Art, 19, Limba care guverneazi contractul
19.1 - Limba care guverneazi contractul este limba roménd.

Art, 20. Comunicdri
20.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmisd in scris. ‘
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cét si in
momentul primirii.
20.2 - Comunicarile intre parti se pot face i prin postd, telefon, fax sau e-mail cu condifia
confirmérii in scris a primirii comunicérii.

Art. 21. Legea aplicabili contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pirtile av inteles sd incheie prezentul contract astizi, / f : /.Z . A2ndoin 3 exemplare
originale, toate avind aceeasi valoare juridicd, din care un exemplar pentru Prestator §i doud exemplare
pentru Achizitor.
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